Minuta de Trabajo

Nombre del proyecto: Consumo Energético en la República Mexicana

Fecha: 24-febrero-2026

Hora de inicio: 15:00

Hora de cierre: 16:30

Elaboró: Sayuri Herrera Moreno

1. Participantes

Nombre	Rol / Especialidad / Responsable	Firma
Verde Soria Aline Pamela	Intérprete	
Gutiérrez Martínez Diana Judith	Especialista en Gráficas	
Herrena Moreno Sayuri	Analista de datos	
Cabello Cárdenas Ulises Abdiel	Líder	
Martínez Salinas Emiliano	Analista de negocio	
Onofre Rosales Rodrigo	Ingeniero en características	

2. Objetivo de la reunión

Reajustar el objetivo principal del proyecto y determinar la finalidad del mismo.

3. Orden del día

1. Identificación de la finalidad en el proyecto
2. Reajuste de objetivo general

4. Desarrollo de los temas

4.1 Tema 1

Descripción: Se nos hizo la observación de la finalidad del proyecto es decir que es lo que estamos buscando hacer para obtención de un mejor resultado

Comentarios relevantes: Se realizó la investigación de esta pero no se llegó a un acuerdo.

Acuerdos / conclusiones: Cada uno investigara a lo que creamos que queremos llegar.

4.2 Tema 2

Descripción: Se reescribió el objetivo del proyecto para empezar con el análisis completo de las variables importantes.

Comentarios relevantes: Se mantuvo la idea principal, pero se ajustó de acuerdo a la finalidad que era pronosticar para tener algo consistente en lo que haremos.

Acuerdos / conclusiones: Se mando nuevamente el objetivo reescrito correcto.

5. Avances del proyecto

Entregable / Actividad	Responsable	Estatus	Comentarios
Objetivo reescrito	Verde Soria Aline Pamela	Completado	En espera de confirmación para continuar.

6. Acuerdos y tareas asignadas

Acuerdo / Actividad	Responsable	Fecha compromiso	Observaciones
División de las tareas para documentación y Análisis exploratorio de las variables a implementar.	Verde Soria Aline Pamela	27 /febrero /2026	Cada uno considerara el tipo de actividad que quiere implementar de acuerdo a sus roles.
	Gutiérrez Martínez Diana Judith		
	Herrena Moreno Sayuri		

Cabello Cárdenas Ulises Abdiel

Martínez Salinas Emiliano

Onofre Rosales Rodrigo

7. Riesgos y problemas detectados

Riesgo / Problema	Responsable	Impacto	Plan de acción
Dudas sobre el tipo de dataset a implementar	Verde Soria Aline Pamela Gutiérrez Martínez Diana Judith Herrena Moreno Sayuri Cabello Cárdenas Ulises Abdiel Martínez Salinas Emiliano Onofre Rosales Rodrigo	Alto	Búsqueda de lo más importante que encontramos del dataset.

8. Próxima reunión

Fecha propuesta: 25 – febrero - 2026

Hora: 15:00 – 16:30

9. Observaciones adicionales

Firmas de quienes elaboran: